



CITTA' DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 134..... del Reg.

data 1.2. AGO. 2010

OGGETTO: CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE-

L'anno duemiladieci il giorno due..... del mese di agosto..... alle ore 11,00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. MANGIAMELI Alfio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. ROSSITTO Armando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
3. SAGGIO Alfio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. CENSABELLA Paolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. PELLICO Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. CONTI Angela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
6. MAENZA Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

6 / 1

Assiste il _____ Segretario Generale Avv. Daniela Coste. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

.....

.....

.....

.....

.....

modifiche/sostituzioni (1)

.....

.....

.....

.....

.....

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -
Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO
IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(ing. Alfio Russo)

PREMESSO

- che con delibera G.C. n. 145/2008 fu approvato il progetto denominato "CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE"
- che con decreto n. 496/2008 Reg. Gen. Fu dato atto che l'importo dei lavori in oggetto era pari ad € 401.319,00 oltre € 10.563,00 per oneri di sicurezza, così come riportato nell'elaborato A.9 piano economico e finanziario;
- che con delibera G.C. n. 195/2008 furono approvati i due elaborati denominati "Schema di Gestione" e " Piano economico e finanziario della società promotrice" facenti parte del progetto "CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE"
- che, in data 17/11/2008 con rep. N. 32995 è stata stipulata tra il Comune di Lentini ed il consorzio Leontinoi società consortile a.r.l., la convenzione per la costruzione e gestione dell'impianto di lampade votive del cimitero comunale;
- che, in data 17/12/2008 furono iniziati i lavori
- che durante il corso dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante migliorativa, onde poter soddisfare nuove esigenze lavorative intervenute;
- che, pertanto, da parte del consorzio Leontinoi, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.25 della L.109/94 finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua finalità, le cui motivazioni sono riassunte nell' elaborato denominato "Relazione Tecnica", che si andrà ad approvare col presente provvedimento;
- che detta variante non comporta modifiche sostanziali alle opere ed è motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- che con la variante in parola sono stati introdotte n. 6 (sei) nuove categorie di lavoro, per ciascuna delle quali è stata redatta apposita analisi dei prezzi, nell'elaborato: classe A Tav 4V Analisi Prezzi;
- che nella variante redatta dal consorzio Leontinoi, l'importo dei lavori è pari ad € 411.570,93 oltre € 1.246,36 per oneri di sicurezza, per un totale di € 412.817,29 così come riportato nell'elaborato "A.2V Computo metrico"
- che i maggiori lavori previsti nella perizia di variante in argomento, non determinano variazioni sostanziali nel "Piano economico e finanziario della società promotrice " che si intende totalmente riconfermato

TUTTO CIÒ PREMESSO;

VISTI gli elaborati: classe A Tav.1V Relazione tecnica Generale; classe A Tav.2V Computo metrico; classe A Tav.3V Elenco prezzi; classe A Tav.4V Analisi Prezzi; classe A Tav.5V Quadro Comparativo; classe B Tav.1V Corografia; classe B Tav.2V Distribuzione planimetrica impianto lampade votive; classe B Tav.3V Schemi unifilari quadri elettrici di smistamento e trasformazione; classe B Tav.4V Particolari costruttivi alimentazione lampade; costituenti la perizia in argomento, sulla quale lo scrivente, nella qualità di R.U.P., ha espresso il parere in linea tecnica previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 109/1994 nel testo vigente nella Regione Sicilia, nonché dall'art. 134, comma 7, del D.P.R. n. 554/1999;

CONSIDERATO, altresì, che la presente variante rientra nei casi previsti dall'art. 134, comma 9, del D.P.R. n. 554/1999;

VISTO l'art. 25 della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;


VISTO l'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999, come vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE alla Giunta la proposta di adozione del seguente deliberato:

- 1) DI APPROVARE la perizia di variante, redatta dall'ing. Sudano Sebastiano, per conto del consorzio Leontinoi soc. consortile a.r.l., riguardante i lavori di "concessione per costruzione e gestione impianto lampade votive del cimitero comunale" composta dagli elaborati riportati in premessa, il cui importo ascende ad € 411.570,93 oltre € 1.246,36 per oneri di sicurezza, per un totale di € 412.817,29
- 2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 3) DI DARE ATTO che non viene apportata alcuna variazione agli elaborati denominati "Schema di Gestione" e " Piano economico e finanziario della società promotrice".

Lentini, 06/08/2010

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(ing. Alfio Russo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;


PROPONE alla Giunta l'adozione di quanto sopra esposto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Lentini, _____

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(ing. Alfio Russo)



Proposta di Deliberazione n. 123 del 10 AGO. 2010

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:.....	
Li, <u>06/08/2010</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:.....	
Li, <u>10/08/2010</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAGIONIERE CAPO F.F. <u>Bruno Barbara</u>