

Comune di Lentini

Stazione appaltante: 3° Settore LL.PP.

Lavori di: Opere di urbanizzazione primaria nel comprensorio CE 1-2, denominato Ventimiglia

Impresa: Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. snc, via P. Nenni, Carlentini (SR)-P. IVA 01169210893

Contratto in data 14/03/2024 **n. di rep.** 6347 **registrato a** Siracusa **il** 03/04/2024 **al. n.** 253 S.3

Importo contrattuale: € 111.928,41

Codice unico progetto: I69J21001740001 **Codice identificativo gara:** A034474423

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(rif. art.120 com. 7 lett. b D.lgs. 36/2023)

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di Settembre in Lentini

PREMESSO:

-che con contratto numero di rep. 6347 del 14/03/2024 registrato in Siracusa il 03/04/2024, al n.253 Serie 3, l'Impresa Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. snc, con sede in Via P. Nenni Carlentini ha assunto l'esecuzione dei lavori di Opere di Urbanizzazione primaria all'interno del comprensorio CE1-2 denominato Venimiglia / Lentini, per l'importo di euro 108.538,41 al netto del ribasso d'asta che è stato pari al 4,21 %, per lavori a misura e € 3.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni comprese nel contratto, ma in quantità diversa e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di(variante) Assestamento di cui il presente atto che ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 110.523,76 al netto del ribasso d'asta del 4,21%, tutti per lavori a misura oltre a € 3.603,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che tale variante trova totale copertura finanziaria per l'importo nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Determina n°401 del 20/12/2023, detti fondi gravano sul sul Capitolo 78139, art.10, titolo 2, programma 2, missione 9, in Uscita dell'Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. **Caruso Fabio**, nella qualità di titolare dell'Impresa Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. snc con sede in Via P. Nenni, Carlentini (SR), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art.1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Dir. dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto con numero di rep.6347 del 14/03/2024 , per l'importo complessivo dei lavori a **misura di € 110.523,76 al netto del ribasso del 4,21%, di cui: €**

110.523,76 per lavori - comprensivi di € 2.199,08 per maggiori lavori - e € 3.603,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – comprensivi di € 213,73 per maggiori oneri di sicurezza – rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto “*per relationem*”.

Art.2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste nel contratto principale di appalto.

Art.3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 2.199,08 rispetto a quelli contrattuali, di cui € / / / per lavori a corpo e € 2.199,08 per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 1,97 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art.4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non viene prorogato. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1x1% così come stabilito nel contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 110.523,76.

Art.5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.


Art.6


Non ci sono Nuovi prezzi da concordare , rispetto al contratto principale.

Dal che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Lentini, li 20/09/2024

L'Esecutore


Ditta SAMOTER-SUD
dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L. 7
96013 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893



Il Direttore dei Lavori

