CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 333 del 13/12/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO : **CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE (ARTICOLO 1, COMMI 42 E 43,LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 56 DEL 6 MARZO 2021). REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO CE 1-1- BOTTIGLIERI - APPROVAZIONE S.A.L. N°1**
CUP I69J21001790001 – CIG A03445066D

PREMESSO CHE:

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

- L'Ente si trova in gestione provvisoria;

- Con delibera di G.M. n. 207 del 28/11/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei Lavori di *"Realizzazione opere di urbanizzazione primaria all'interno del Comprensorio CE 1-1"*, per un importo complessivo di € 159.500,00;

- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 1183 del 21/11/2023 si è affidato il servizio di progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e coord. Sicurezza all'arch. Angelo Arisco;

- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 1343 del 22/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Marino Nunzio Salvatore, con sede legale in Lentini, via M.L. King. N. 10/A, P. IVA 01274740891, per un importo contrattuale pari ad € 105.025,94, comprensivo di oneri della sicurezza e con un ribasso del 10% sull'importo dei lavori;

-

- A seguito dell'aggiudicazione, è stato stipulato contratto di appalto rep. 5384 del 04/03/2024, ed attualmente i lavori sono in piena fase esecutiva;

- Con determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 1134 del 21/10/2024 è stata approvata una perizia di variante non sostanziale, , redatta secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, in quanto durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario prevedere l'aumento degli spessori del massetto in cls, causato dal terreno di sottofondo. Inoltre la D.L. ritiene opportuno, al fine di evitare danneggiamenti e conseguenti ripristini della pavimentazione stradale, prevedere il taglio longitudinale dell'asfalto in corrispondenza del posizionamento dell'orlatura dei marciapiedi;

- Con nota prot. 23943 del 13/11/2024 la Direzione dei lavori trasmette il SAL n. 1, composto dei seguenti elaborati:

  - Libretto delle misura;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del Registro di contabilità;
  - Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 12/11/2024;
  - Certificato di pagamento n. 1

VERIFICATO altresì che l'ammontare dei lavori non eccede l'ammontare del finanziamento accordato e che i lavori dei quali viene richiesta la liquidazione sono contenuti entro le previsioni della perizia di variante approvata;

RITENUTO di doiver procedere alla formale approvazione del SAL n. 1,

PROPONE

DI APPROVARE , per le ragioni esplicitate in preambolo, il SAL n. , che consta dei seguenti elaborati:
la perizia di variante presentata dalla Direzione dei lavori con nota prot. 19978 del 27 Settembre 2024 che consta dei seguenti elaborati**:**

  - Libretto delle misura;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del Registro di contabilità;
  - Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 12/11/2024;
  - Certificato di pagamento n. 1

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale

DI DARE ATTO che la suddetta variante non comporta modifiche sostanziali al progetto oribginario, non necessita di nuovi nulla osta o autorizzazioni da parte enti esterni e risulta conforme a quanto previsto all'art. 120 comma 1 e comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che la spesa prevista per il SAL 1 è contenuta entro l'ammontare complessivo del finanziamento ed è stata già interamente impegnata al cap. 78139, art. 15;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'ente comunale, in quanto l'opera è interamente finanziata con fondi PNRR, misura M5C2-2.1 ;

DI DICHIARARE:

- l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'ente.

- che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE (ARTICOLO 1, COMMI 42 E 43,LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 56 DEL 6 MARZO 2021). REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO CE 1-1- BOTTIGLIERI - APPROVAZIONE S.A.L. N°1
CUP I69J21001790001 – CIG A03445066D

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 13/12/2024

Il Responsabile del Settore
BRUNO ZAGAMI / InfoCert S.p.A.

,