



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 194 del 31/07/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE (ARTICOLO 1, COMMI 42 E 43, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 56 DEL 6 MARZO 2021). LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE LA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI PIAZZA DUOMO, PIAZZA UMBERTO E DELLA VIABILITA' A CONTORNO - APPROVAZIONE DEL PRIMO SAL.

PREMESSO CHE:

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- L'Ente si trova in gestione provvisoria;
- Con delibera di G.M. n. 197 del 20/11/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei Lavori di *“Recupero e valorizzazione del centro storico mediante la pavimentazione in materiale lapideo di Piazza Duomo, Piazza Umberto e della viabilità a contorno”*, per un importo complessivo di € 440.000,00;

- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 1339 del 21/12/2023 si è proceduto ad aggiudicare ed affidare i lavori alla ditta MANOLI SRL, con sede legale in Lentini, via Papa Giovanni XXIII n. 23, P. IVA 01611560895;
- Con prot. 5096 del 29/02/2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Lentini e la ditta Manoli SRL, come sopra generalizzata, per un importo contrattuale pari ad € 273.524,06 oltre IVA di legge e somme a disposizione, contratto registrato a Giarre (CT) il 07/03/2024, n. 258 serie 3;;
- Con nota prot. 13588 del 19 Giugno 2024 la ditta ha trasmesso gli elaborati relativi al primo S.A.L. così elencati:
 - A) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - B) Certificato di pagamento n. 1;
 - C) Stato di avvanzaamento lavori n. 1;
 - D) Libretto delle misure n. 1;
 - E) Registro di contabilità;
 - F) Tavola planimetria generale;
 - G) Tavola tratto C-D;
 - H) Tavola tratto E-F _ G-H;
 - I) Tavola planimetria di cantiere;
 - L) Tavola particolare costruttivo caditoia.

Preso atto che il SAL n. 1 risulta conforme alle previsioni progettuali

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la propria competenza quale funzionario Responsabile di Settore , Posizione Organizzativa con le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché RUP;

DETERMINA

DARE ATTO di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

DI APPROVARE il SAL n. 1, prodotto con nota prot. 13588 del 19 Giugno 2024 che consta dei seguenti elaborati:

- A) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- B) Certificato di pagamento n. 1;
- C) Stato di avanzamento lavori n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità;
- Tavola planimetria generale;
- Tavola tratto C-D;
- Tavola tratto E-F _ G-H;
- Tavola planimetria di cantiere;
- Tavola particolare costruttivo caditoia.

che vengono allegati in uno alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'ente comunale, in quanto l'opera è interamente finanziata con fondi PNRR, misura M5C2-2;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

DI DARE ATTO che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente” si ritengono assolte le prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE (ARTICOLO 1, COMMI 42 E 43, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 56 DEL 6 MARZO 2021). LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE LA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI PIAZZA DUOMO, PIAZZA UMBERTO E DELLA VIABILITÀ A CONTORNO - APPROVAZIONE DEL PRIMO SAL.

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 31/07/2024

Il Responsabile del Settore
BRUNO ZAGAMI / InfoCert S.p.A.